3.1. Utveckla S:t Anna 2015-2020

Arbetsgrupp: Marknadsforing
Aktuell fraga/forslag/vision: Forskolans och skolans profil och kommunikation bor ses éver.

Intervjua referensfamiljer och elever.

Fragan foreslas att genomforas, pd nedanstdende sétt:

Skolans materiel dr paborjat i separat arbete under sommaren 2014.

Avsditt tid for genomgang med forskolepersonal och informationsinsamling, Sh

Avsdtt tid for intervjuer samt fotografering, 8h

Avsdtt tid for produktion av enkelt informationsmateriel for forskolan, 24h

Komplettera skolans materiel efter intervjuer, 4h

Tryck och/eller kopiering av informationsmateriel

Publicera information pd www.sanktanna.com samt soderkoping.se

Sprid trycksaker genom infokontoret, till nyinflyttade (vilkomstmappen), nyfodda, via
mdklare samt via skola och forskola. Ska alltid finnas med vid marknadsféring av S:t Anna i
ovriga sammanhang.

Tidsplan:

Férbereda och firdigstilla materiel, 1 manad
Tryck, 2 veckor
Distribution, 2 veckor

Ldampligt forsta forum: Bomdssan i Norrkdping 6-8 mars 2015
OBS! Beslut behévs i sd fall forsta veckan efter nydr

Kostnader/Ekonomi:

Arbetstid produktion, ca 60h
Tryck och distribution beroende pd upplagor och sammanhang, 4.000-20.000SEK

Kostnad for deltagande, monter och personal pa Bomdssan:
ca 15.000 +moms for 12 kvm, inredning mm ca 15.000 (kan dteranvindas och/eller fylla
fler syften dn for enbart denna arbetsgruppsfraga) samt personal 2x30h samt ev ideella

Risker/problem/villkor:
Att enbart producera materialet men sakna budget for att sprida det gor uppgiften verkningslos.
Att delta pd mdssan anses kunna hoja bidraget fran "ndgot” till “mycket”.

Forslaget anses bidra till bygdens och skolans utveckling: o Nagot o Mycket o Avgorande
Forslaget anses kunna genomforas med insatsen: o Liten 0 Medel o Krivande

For kommunforvaltningen
Forslaget behandlas datum, tid och forum:
o Forslaget kommer inte att genomforas, av anledning:

o Forslaget kan genomforas, med nedanstdende kommentarer och ansvarig tjinsteman:



